Data de início:
 15/04/2024

 Duração (d):
 21

Data atual: 05/05/2024

Dia	Datas	Ideal (h)	Trabalhado (h)	Real (h)
1	15/04/2024	115	0	115
2	16/04/2024	109,25	0	115
3	17/04/2024	103,5	3	112
4	18/04/2024	97,75	3	109
5	19/04/2024	92	15	94
6	20/04/2024	86,25	0	94
7	21/04/2024	80,5	0	94
8	22/04/2024	74,75	13	81
9	23/04/2024	69	0	81
10	24/04/2024	63,25	0	81
11	25/04/2024	57,5	0	81
12	26/04/2024	51,75	4	77
13	27/04/2024	46	4	73
14	28/04/2024	40,25	11	62
15	29/04/2024	34,5	8	54
16	30/04/2024	28,75	0	54
17	01/05/2024	23	4	50
18	02/05/2024	17,25	5	45
19	03/05/2024	11,5	27	18
20	04/05/2024	5,75	15	3
21	05/05/2024	0	3	0



Tarefas							
Descrição	Data de início	Responsável	Previsão (h)	Data de término			
Criação da barra de navegação	15/04/2024	Davi	10	19/04/2024			
Desenvolvimento do Banco de Dados Físico	16/04/2024	Eduardo	3	18/04/2024			
Desenvolvimento da tela de cadastro do cliente	23/04/2024	Pedro	4	01/05/2024			
Desenvolvimento da tela de cadastro do funcionário	24/04/2024	Pedro	5	02/05/2024			
Desenvolvimento da tela de login do cliente	19/04/2024	Jonas	4	26/04/2024			
Desenvolvimento da tela de login do funcionário	20/04/2024	Jonas	4	27/04/2024			
Desenvolvimento da tela de edição de dados do cliente	20/04/2024	Yuri	5	28/04/2024			
Desenvolvimento da tela de edição de dados do funcionário	20/04/2024	Yuri	6	28/04/2024			
Sistema de Cadastro	17/04/2024	Joyce e Renato	13	22/04/2024			
Sistema de Login	28/04/2024	Davi e Joyce	18	03/05/2024			
Sistema de edição de dados	29/04/2024	Davi, Joyce e Yuri	15	04/05/2024			
Sistema de visualização de usuários	29/04/2024	Yuri e Joyce	9	03/05/2024			
Desenvolvimento da tela de FAQ	25/04/2024	Eduardo	8	29/04/2024			
Estudo de TypeOrm	16/04/2024	Joyce	5	19/04/2024			
Desenvolvimento do Sprint Backlog	15/04/2024	Davi	3	17/04/2024			
Documentação do projeto no Git	03/05/2024	Davi	3	05/05/2024			