Data de início:
 27/05/2024

 Duração (d):
 21

Data atual: 15/06/2024

Dia	Datas	Ideal (h)	Trabalhado (h)	Real (h)
1	27/05/2024	51	0	51
2	28/05/2024	48,45	0	51
3	29/05/2024	45,9	0	51
4	30/05/2024	43,35	0	51
5	31/05/2024	40,8	0	51
6	01/06/2024	38,25	0	51
7	02/06/2024	35,7	0	51
8	03/06/2024	33,15	0	51
9	04/06/2024	30,6	0	51
10	05/06/2024	28,05	9	42
11	06/06/2024	25,5	0	42
12	07/06/2024	22,95	4	38
13	08/06/2024	20,4	0	38
14	09/06/2024	17,85	0	38
15	10/06/2024	15,3	0	38
16	11/06/2024	12,75	19	19
17	12/06/2024	10,2	0	19
18	13/06/2024	7,65	19	0
19	14/06/2024	5,1	0	0
20	15/06/2024	2,55	0	0
21	16/06/2024	1,42109E-14	0	0



Tarefas							
Descrição	Data de início	Responsável	Previsão (h)	Data de término			
Criação do dashboard	04/06/2024	Jonas, Pedro e R	10	13/06/2024			
Sistema de análise dos dados	04/06/2024	Jonas, Joyce e R	10	11/06/2024			
Sistema de busca de atendentes disponíveis	29/06/2024	Júlia e Joyce	9	05/06/2024			
Funcionalidade de atribuição de chamados	03/06/2024	Davi e Joyce	4	07/06/2024			
Correção de estilos	05/06/2024	Davi, Eduardo, P	9	13/06/2024			
Correção de erros no backend	05/06/2024	Joyce	9	11/06/2024			