Data de início: 25/03/2024 Duração (d):

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

03/04/2024

04/04/2024

05/04/2024

06/04/2024

07/04/2024

08/04/2024

09/04/2024

10/04/2024

11/04/2024

12/04/2024

13/04/2024

14/04/2024

Dia

Data atual: 10/04/2024

24

. ,				
	Datas	Ideal (h)	Trabalhado (h)	Real (h)
1	25/03/2024	64	0	64
2	26/03/2024	60,8	0	64
3	27/03/2024	57,6	0	64
4	28/03/2024	54,4	13	51
5	29/03/2024	51,2	0	51
6	30/03/2024	48	0	51
7	31/03/2024	44,8	0	51
8	01/04/2024	41,6	0	51
9	02/04/2024	38,4	0	51

35,2

28,8

25,6

22,4

19,2

12,8

9,6


6,4

3,2

-2,04281E-14

16

32



Tarefas							
Descrição	Data de início	Responsável	Previsão (h)	Data de término			
Wireframe	29/03/2024	Todos	24	10/04/2024			
Backlog do Produto	25/03/2024	Joyce e Renato	10	28/03/2024			
Modelo Conceitual do Banco de Dados	30/03/2024	Jonas e Eduardo	5	03/04/2024			
Pesquisa sobre o tema	02/04/2024	Leonardo	4	05/04/2024			
Sprint Backlog	27/03/2024	Davi e Pedro	3	28/03/2024			
Modelo Lógico do Banco de Dados	03/04/2024	Jonas e Eduardo	5	05/04/2024			
Estudo sobre TypeScript	06/04/2024	Todos	5	13/04/2024			
Documentação no GitHub	06/04/2024	Davi	8	11/04/2024			

46

46

37

37

37

37

37

13